

2^Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027

08 Ιουνίου 2023

ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021 – 2027
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Λουτράκι Κορινθίας

ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021 - 2027

Η έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος ήταν άμεση μετά την 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (21/10/2022), με εξειδικεύσεις δράσεων και αντίστοιχες προσκλήσεις προς δικαιούχους πράξεων και δυνητικούς δικαιούχους, αρχής γενομένης με τα έργα / πράξεις που ωρίμασαν στο πλαίσιο της περιόδου 2014 – 2020 («μεταφερόμενα»), ή/και τμηματοποιημένα (phasing) μεταξύ των περιόδων 2014-2020 και 2021-2027.

Πολύ συνοπτικά, μέχρι τη δημιουργία του παρόντος Φακέλου (23/5/2023) για τη 2^η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω ενέργειες, ανά διαχειριστικό στάδιο / διαδικασία, ενώ παράλληλα προγραμματίζονται οι αντίστοιχες ενέργειες μέχρι το τέλος του έτους 2023. Συγκεκριμένα:

1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Έχουν εξειδικευθεί δέκα (10) δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ, αθροιστικού προϋπολογισμού 100,5 εκατ. € (το 33,1 % του προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ στο Πρόγραμμα) και αντίστοιχες δύο (2) δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ+, αθροιστικού προϋπολογισμού 13,88 εκατ. € (το 13,1 % του προϋπολογισμού του ΕΚΤ+).

Επίσης, προγραμματίζεται, μέχρι το τέλος του έτους 2023, η εξειδίκευση πρόσθετων δεκαπέντε (15) δράσεων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΤΠΑ, αθροιστικού προϋπολογισμού 70,67 εκατ. € (το 23,3% % του προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του Προγράμματος), καθώς και πρόσθετων δεκαπέντε (15) δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+ αθροιστικού προϋπολογισμού 41,64 εκατ. € (το 39,2 % του προϋπολογισμού ΕΚΤ+ του Προγράμματος).

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί έξι (6) προσκλήσεις για αντίστοιχες ισόποσες δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ, αθροιστικού προϋπολογισμού 48,13 εκατ. €, ο οποίος αντιστοιχεί στο 11,7% του προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ στο Πρόγραμμα και μία (1) πρόσκληση για μία δράση συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΚΤ+, με προϋπολογισμό 11,53 εκατ. € (το 10,9% του προϋπολογισμού του ΕΚΤ+ στο Πρόγραμμα).

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί εντός του έτους 2023, η έκδοση δεκαεννέα (19) προσκλήσεων για αντίστοιχες δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, αθροιστικού προϋπολογισμού της τάξης των 130,0 εκατ. € (το 42,6% του προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του Προγράμματος), καθώς επίσης και η έκδοση δεκαέξι (16) προσκλήσεων ισάριθμων δράσεων του ΕΚΤ+ με συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 44,0 εκατ. € (το 41,4% του προϋπολογισμού ΕΚΤ+ του Προγράμματος).

3. ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Μέχρι τις 23/5/2023, έχουν ενταχθεί συνολικά δύο (2) πράξεις στο Πρόγραμμα, αθροιστικού προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 12,7 εκατ. € (το 3,1% του

προϋπολογισμού του Προγράμματος). Εξ' αυτών των πράξεων, η μία (1) με προϋπολογισμό 2,97 εκατ. €, συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, αντιστοιχώντας, ο προϋπολογισμός της στο 1,0% του προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του Προγράμματος, ενώ η δεύτερη πράξη με προϋπολογισμό 9,73 εκατ. € συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ+, αντιπροσωπεύοντας ο προϋπολογισμός της το 9,2% του προϋπολογισμού ΕΚΤ+ του Προγράμματος.

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, σε σχέση με τον προγραμματισμό ενεργοποίησης του Προγράμματος εντός του έτους 2023, εκτιμάται ότι ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων, στο τέλος του έτους 2023, θα ανέλθει σε 166,2 εκατ. €, όσον αφορά σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (το 54,7% του π/υ ΕΤΠΑ του Προγράμματος) και σε 50,7 εκατ. €, όσον αφορά σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+ (το 47,7% του π/υ ΕΚΤ+ του Προγράμματος).

Στην πλειονότητά τους αυτές οι νέες εντάξεις πράξεων (κυρίως όσον αφορά στο ΕΤΠΑ) αφορούν σε έργα τα οποία εντάχθηκαν στο ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, προκειμένου να ωριμάσουν διοικητικά και τεχνικά, προετοιμάζοντάς τις για να υλοποιηθούν και να ολοκληρωθούν στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας για την περίοδο 2021-2027, ενώ παράλληλα προγραμματίζεται και η ένταξη νέων πράξεων στο Πρόγραμμα (κυρίως στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 – ΣΠ4 ΕΚΤ+).

4. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αντίστοιχα, μέχρι τις 23/5/2023, το συμβατικό τίμημα των ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα ανέρχεται σε 2,97 εκατ. €, αφορώντας αποκλειστικά σε μία (1) πράξη συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ, και αποτελώντας μόλις το 1,0% του προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ στο Πρόγραμμα.

Ωστόσο, με βάση τον προγραμματισμό της ΕΥΔ του Προγράμματος και λαμβάνοντας υπ' όψη ότι η πλειονότητα των προγραμματιζόμενων προς ένταξη πράξεων, έχουν ήδη ωριμάσει διοικητικά και τεχνικά στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, το εκτιμώμενο συμβατικό τίμημα των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ στο τέλος του έτους 2023 θα ανέλθει σε 146,5 εκατ. € (το 48,2% του π/υ ΕΤΠΑ του Προγράμματος), ενώ το αντίστοιχο συμβατικό τίμημα των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+, θα ανέλθει σε 44,9 εκατ. € (το 42,3% του π/υ ΕΤΠΑ του Προγράμματος).

5. ΔΑΠΑΝΕΣ

Μέχρι τις 23/5/2023, δεν έχουν δηλωθεί δαπάνες στο Πρόγραμμα. Ωστόσο, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΕΥΔ του Προγράμματος «Πελοπόννησος», οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο τέλος του έτους 2023 των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 73,2 εκατ. € (το 24,1% του π/υ ΕΤΠΑ του Προγράμματος) και των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ σε 15,9 εκατ. €, αποτελώντας το 15,0% του προϋπολογισμού ΕΚΤ+ του Προγράμματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2021-2027 ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α																																			
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023																																			
ΚΩΔ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ, ΔΡΑΣΗ, ΕΡΓΟ	ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ, ΔΡΑΣΗΣ, ΕΡΓΟΥ	Π/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΔ)	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ								ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ								ΕΝΤΑΣΕΙΣ								ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ				ΔΑΠΑΝΕΣ			
				ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ / ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 16/5/23)	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (17/5 - 31/12/2023)				ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 16/5/23)		ΗΜ. ΛΗΞΗΣ	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (17/5 - 31/12/2023)				ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 16/5/23)	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (17/5 - 31/12/2023)				ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 16/5/23)	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟ (17/5 - 31/12/2023)	ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 16/5/23)	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (17/5 - 31/12/2023)		ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)					
					ΑΠΟ 2014-2020		ΝΕΕΣ						ΑΠΟ 2014-2020		ΝΕΕΣ				ΑΠΟ 2014-2020		ΝΕΕΣ							ΑΠΟ 2014-2020			ΝΕΕΣ				
					Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ					Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ	Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ			Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ	Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ						Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ		Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ	Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ	
1	2	3	4	5α	5β	5γ	5δ	5ε	5σ=5α+5β+5δ	6α	6β	6γ	6δ	6ε	6στ	6ζ=6α+6γ+6ε	7α	7β	7γ	7δ	7ε	7σ=7α+7β+7δ	8α	8β	8γ	8δ=8α+8β+8γ	9α	9β	9γ	9δ=9α+9β+9γ					
ΠΡ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1	Μια πιο ανταγωνιστική και έμπνη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έμπνη οικονομικού μετασχηματισμού, καθώς και της περιφερειακής ψηφιακής διασυνδεσιμότητας	52.075.785	1.500.000	27.150.000		0		28.650.000	1.500.000		27.150.000		0		28.650.000	0	27.927.885		0		27.927.885	0	27.065.741	0	27.065.741	0	8.630.000	0	8.630.000					
ΕΞ	RSO 1.1	Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών	14.424.020	1.500.000	3.800.000		0		5.300.000	1.500.000		3.800.000		0		5.300.000	0	5.286.559		0		5.286.559	0	4.447.444	0	4.447.444	0	1.630.000	0	1.630.000					
ΔΡΑΣΗ	Δράση 1.1.1	Στήριξη επιχειρήσεων για την ενίσχυση των επιδόσεών τους στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία καθώς και για τη συνεργασία τους με ερευνητικούς/ ακαδημαϊκούς φορείς	3.529.412																																
ΔΡΑΣΗ	Δράση 1.1.2	Εκσυγχρονισμός/ αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών δημόσιων ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημιακών εργαστηρίων έρευνας & ανάπτυξης με στόχο τη συγκράτηση του υπάρχοντος και προσέλκυση νέου ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια	3.529.412	1.500.000	0		0		1.500.000	1.500.000	31/5/2023	0		0		1.500.000	0	1.462.444	Γ' Τρίμηνο 2023	0		1.462.444		1.447.444	0	1.447.444	0	1.430.000	0	1.430.000					
ΕΡΓΟ	5056656	Αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών Εργαστηρίου Επικοινωνίας Ανθρώπου - Μηχανής και Εικονικής Πραγματικότητας (EAM-EP) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου																267.606	Γ' Τρίμηνο 2023			267.606		267.606		267.606		260.000		260.000					
ΕΡΓΟ	5060269	Παρατηρητήριο ελέγχου ΗΜ Ακτινοβολίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έως και 5G με προτεραιότητα την προστασία του πολίτη (ΠΑΝΑΟΡΑ)																394.838	Γ' Τρίμηνο 2023			394.838		394.838		394.838		390.000		390.000					
ΕΡΓΟ	5060275	SodaSense: Προηγμένη διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου με εφαρμογές στις μετακινήσεις, στο κλίμα και στη γεωργία.																400.000	Γ' Τρίμηνο 2023			400.000		400.000		400.000		400.000		400.000					
ΕΡΓΟ	5060299	Συμπλήρωση και επέκταση των ερευνητικών υποδομών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΠΑΠΕΛ με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των αρωτικών προϊόντων και τροφίμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου																400.000	Γ' Τρίμηνο 2023			400.000		385.000		385.000		380.000		380.000					
ΔΡΑΣΗ	Δράση 1.1.3	Δράσεις στήριξης/ προώθησης διεθνών ερευνητικών συνεργασιών μέσω της ενίσχυσης του θεσμού του Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης Καινοτομίας με την σύμπραξη του Ερευνητικού και Επιχειρηματικού Ιστού της Περιφέρειας (Innovation Office)	7.365.196	0	3.800.000	Β' Τρίμηνο 2023	0		3.800.000	0		3.800.000	Ιούλιος 2023	0		3.800.000	0	3.824.115	Δ' Τρίμηνο 2023	0		3.824.115	0	3.000.000	0	3.000.000	0	200.000	0	200.000					
ΕΡΓΟ	5131180	Δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου																3.824.115	Δ' Τρίμηνο 2023			3.824.115		3.000.000		3.000.000		200.000		200.000					
ΕΞ	RSO 1.2	Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές	18.863.615	0	3.400.000		0		3.400.000	0		3.400.000		0		3.400.000	0	3.348.368		0		3.348.368	0	3.348.368	0	3.348.368	0	1.400.000	0	1.400.000					
ΔΡΑΣΗ	Δράση 1.1.1	Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στις ΜμΕ και επέκταση και ολοκλήρωση του φάσματος της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών (B2B, B2C, C2C)	8.235.294																																
ΔΡΑΣΗ	Δράση 1.1.2	Τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, περιλαμβάνοντας νέες μηχανολογικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, λογισμικό και διασυνδέσεις	5.882.353	0	3.400.000	Β' Τρίμηνο 2023	0		3.400.000	0		3.400.000	Ιούλιος 2023	0		3.400.000	0	3.348.368	Δ' Τρίμηνο 2023	0		3.348.368	0	3.348.368	0	3.348.368	0	1.400.000	0	1.400.000					
ΕΡΓΑ_ΚΕ	Από δράση 2.6.2.3 ΠΠ 2014-2020	Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού																3.348.368	Δ' Τρίμηνο 2023			3.348.368		3.348.368		3.348.368		1.400.000		1.400.000					
ΔΡΑΣΗ	Δράση 1.1.3	Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ σε Τομείς της Δημόσιας Διοίκησης	2.910.674																																
ΔΡΑΣΗ	Δράση 1.1.4	Εφαρμογές και δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας	658.823																																
ΔΡΑΣΗ	Δράση 1.1.5	Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας	1.176.471																																
ΕΞ	RSO 1.3	Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων	18.788.150	0	19.950.000		0		19.950.000	0		19.950.000		0		19.950.000	0	19.292.957		0		19.292.957	0	19.269.928	0	19.269.928	0	5.600.000	0	5.600.000					
ΔΡΑΣΗ	Δράση 1.1.1.1	Αναβάθμιση επιχειρηματικής λειτουργίας και σχέδια προσαρμογής για την υιοθέτηση καινοτόμων ή πιο φιλικών προς το περιβάλλον σχεδίων ανάπτυξης της παραγωγής με εξαγωγικό προσανατολισμό	1.905.882																																
ΔΡΑΣΗ	Δράση 1.1.1.2	Ενίσχυση της διεθνοποίησης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων σε νέες διεθνείς αγορές και της συμμετοχής τους (ή αναβάθμισης της θέσης τους) σε διεθνείς και ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας	1.905.882																																
ΔΡΑΣΗ	Δράση 1.1.1.3	Πρώθηση εξαγωγών κατά προτεραιότητα σε στρατηγικούς τομείς της Εθνικής RIS, με την ενίσχυση δράσεων υιοθέτησης καινοτόμων παραγωγικών διαδικασιών και διαδικασιών μάρκετινγκ, πιστοποίησης εφαρμογής σημάτων και συστημάτων κ.λπ.	1.623.530																																
ΔΡΑΣΗ	Δράση 1.1.1.4	Δράσεις ενίσχυσης παραγωγικών επενδύσεων (προσαρμογή / εκσυγχρονισμός παραγωγικών διαδικασιών)	12.341.091	0	19.500.000	Β' Τρίμηνο 2023	0		19.500.000	0		19.500.000	Ιούλιος 2023	0		19.500.000	0	18.869.928	Δ' Τρίμηνο 2023	0		18.869.928	0	18.869.928	0	18.869.928	0	5.500.000	0	5.500.000					
ΕΡΓΑ_ΚΕ	Από δράση 3.α.2.2 ΠΠ 2014-2020	Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών - ΕΜΤΑΤΕΜΕΝΑ																13.020.675	Δ' Τρίμηνο 2023			13.020.675		13.020.675		5.000.000		5.000.000		5.000.000					
ΕΡΓΑ_ΚΕ	Από δράση 3.α.2.2 ΠΠ 2014-2020	Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών - ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ																5.849.253	Δ' Τρίμηνο 2023			5.849.253		5.849.253		5.849.253		500.000		500.000					
ΔΡΑΣΗ	Δράση 1.1.1.5	Υποστήριξη επιχειρηματικών / εμπορικών σχεδίων εκμετάλλευσης καινοτομιών από νεοφυείς και υφιστάμενες επιχειρήσεις μέσω της συμμετοχής τους σε εκκολαπτήρια και δίκτυα στήριξης	1.011.765	0	450.000	Β' Τρίμηνο 2023	0		450.000	0		450.000	Ιούλιος 2023	0		450.000	0	423.029	Δ' Τρίμηνο 2023	0		423.029	0	400.000	0	400.000	0	100.000	0	100.000					
ΕΡΓΟ	5074739	VAMVAKOU REVIVAL - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ)																423.029	Δ' Τρίμηνο 2023			423.029		400.000		400.000		100.000		100.000					

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2021-2027																																
ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α																																
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023																																
ΚΩΔ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ, ΔΡΑΣΗ, ΕΡΓΟ	ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ, ΔΡΑΣΗΣ, ΕΡΓΟΥ	Π/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΔ)	ΕΞΕΙΔΙΚΥΣΕΙΣ				ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ										ΕΝΤΑΣΕΙΣ					ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ				ΔΑΠΑΝΕΣ					
				ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ / ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 16/5/23)	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (17/5 - 31/12/2023)				ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ				ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 16/5/23)	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (17/5 - 31/12/2023)				ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 16/5/23)	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟ (17/5 - 31/12/2023)		ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 16/5/23)	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (17/5 - 31/12/2023)		ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)				
					ΑΠΟ 2014-2020		ΝΕΕΣ			ΑΠΟ 2014-2020		ΝΕΕΣ				ΑΠΟ 2014-2020		ΝΕΕΣ				ΑΠΟ 2014-2020				ΝΕΕΣ						
					Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ		Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 16/5/23)	ΗΜ. ΛΗΞΗΣ	Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ			Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ	Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ			Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ			Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ		Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ		
ΠΡ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2	Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων της Περιφέρειας	82.787.145	20.300.000	14.700.000		5.000.000		40.000.000	7.800.000		22.200.000		5.000.000		35.000.000	2.973.759	25.937.497		5.000.000			33.911.256	2.973.759	24.068.102	0	27.041.861	0	15.840.000	0	15.840.000	
ΕΣ	RSO 2.1	Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου	11.176.471	9.000.000	0		0		9.000.000	4.000.000		0		0		4.000.000	2.973.759	0		0			2.973.759	2.973.759	0	0	2.973.759	0	0	0	0	
ΔΡΑΣΗ	Δράση 2.1.1	Ενεργειακές αναβαθμίσεις του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα, συμβατά με τα κριτήρια ενεργειακής αποδοτικότητας	11.176.471	9.000.000	0		0		9.000.000	4.000.000		0		0		4.000.000	2.973.759	0		0			2.973.759	2.973.759	0	0	2.973.759	0	0	0	0	
ΥΠΟΔΡΑΣΗ	Δράση 2.1.1.1	Ενεργειακές αναβαθμίσεις και ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος συμβατές με τα κριτήρια ενεργειακής αποδοτικότητας		9.000.000					9.000.000	4.000.000	12/4/2023					4.000.000	2.973.759	0		0			2.973.759	2.973.759	0	0	2.973.759	0	0	0	0	
ΕΡΓΟ ΠΠ 2021-2027	6000962	Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών Β ΦΑΣΗ															2.973.759						2.973.759	2.973.759			2.973.759				0	
ΕΣ	RSO 2.4	Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προεργασίες που βασίζονται στο οικοσύστημα	32.000.000	11.300.000	5.000.000		5.000.000		21.300.000	3.800.000		12.500.000		5.000.000		21.300.000	0	16.301.320			5.000.000			21.301.320	0	15.644.595	0	15.644.595	0	11.800.000	0	11.800.000
ΔΡΑΣΗ	Δράση 2.4.1	Κατασκευή ή/και αναβάθμιση έργων προστασίας από τις καταστροφικές , λαμβάνοντας υπόψη προεργασίες που βασίζονται στο οικοσύστημα (π.χ. πράσινες υποδομές)	9.058.824	3.800.000	0		0		3.800.000	3.800.000	30/6/2023					3.800.000	0	3.775.322	Δ' Τρίμηνο 2023		0			3.775.322	0	3.775.322	0	3.775.322	0	2.900.000	0	2.900.000
ΕΡΓΟ	5048167	ΜΕΤΡΑ ΣΤΑΒΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΑΧΙΩΔΩΝ ΠΡΑΚΤΩΝ ΚΑΙΣΤΡΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ																3.775.322	Δ' Τρίμηνο 2023					3.775.322			3.775.322		2.900.000		2.900.000	
ΔΡΑΣΗ	Δράση 2.4.2	Κατασκευή έργων αντιλημμυρικής προστασίας (μικρού μεγέθους), λαμβάνοντας υπόψη προεργασίες που βασίζονται στο οικοσύστημα (π.χ. πράσινες υποδομές)	5.058.823	0	5.000.000	Β' Τρίμηνο 2023	0		5.000.000	0		5.000.000	Ιούνιος 2023	0		5.000.000	0	5.000.000	Δ' Τρίμηνο 2023		0			5.000.000	0	4.372.428	0	4.372.428	0	1.500.000	0	1.500.000
ΕΡΓΟ	5070600	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)																5.000.000	Δ' Τρίμηνο 2023					5.000.000		4.372.428		4.372.428		1.500.000		1.500.000
ΔΡΑΣΗ	Δράση 2.4.3	Κατασκευή έργων δασικής πυροπροστασίας, λαμβάνοντας υπόψη προεργασίες που βασίζονται στο οικοσύστημα (π.χ. πράσινες υποδομές)	5.882.353																													
ΔΡΑΣΗ	Δράση 2.4.4	Ενίσχυση υποδομών πολιτικής προστασίας για πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα	7.058.824	7.500.000	0		0		7.500.000	0		7.500.000	0			7.500.000	0	7.525.998	Γ' Τρίμηνο 2023		0			7.525.998	0	7.496.845	0	7.496.845	0	7.400.000	0	7.400.000
ΕΡΓΟ	5028730	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ																2.526.000	Γ' Τρίμηνο 2023					2.526.000		2.516.845		2.516.845		2.500.000		2.500.000
ΕΡΓΟ	5055336	Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών																4.999.998	Γ' Τρίμηνο 2023					4.999.998		4.980.000		4.980.000		4.900.000		4.900.000
ΔΡΑΣΗ	Δράση 2.4.5	Θεσμικά εργαλεία για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα (Δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου παρακολούθησης δεδομένων Κλιματικής Αλλαγής)	4.941.176	0	0	0	5.000.000	Β' Τρίμηνο 2023	5.000.000	0		0		5.000.000	Ιούνιος 2023	5.000.000	0	0		5.000.000	Δ' Τρίμηνο	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ΕΡΓΟ	ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΠΠ 2021-2027	Δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου παρακολούθησης δεδομένων Κλιματικής Αλλαγής																						5.000.000		0	0	0	0	0	0	0
ΕΣ	RSO 2.5	Προαγωγή της πρόδοσης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού	25.493.027	0	9.700.000		0		9.700.000	0		9.700.000		0		9.700.000	0	9.636.177			0			9.636.177	0	8.423.507	0	8.423.507	0	4.040.000	0	4.040.000
ΔΡΑΣΗ	Δράση 2.5.1	Αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης με εφαρμογή συστημάτων τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και έξυπνων υδραμέτρων - Περιορισμός των διαρροών	7.176.471	0	5.700.000		0		5.700.000	0		5.700.000		0		5.700.000	0	5.717.427	Δ' Τρίμηνο 2023		0			5.717.427	0	5.677.409	0	5.677.409	0	3.340.000	0	3.340.000
ΥΠΟΔΡΑΣΗ	Δράση 2.5.1.1	Αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης με εφαρμογή συστημάτων τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και έξυπνων υδραμέτρων- Περιορισμός των διαρροών (άνευ κριτηρίων αποδοτικότητας)		0	5.700.000	Β' Τρίμηνο 2023	0		5.700.000	0		5.700.000	Ιούνιος 2023	0		5.700.000	0	5.717.427	Δ' Τρίμηνο 2023		0			5.717.427	0	5.677.409	0	5.677.409	0	3.340.000	0	3.340.000
ΕΡΓΟ	5053820	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ																2.043.588	Δ' Τρίμηνο 2023					2.043.588		2.043.588		2.043.588		1.640.000		1.640.000
ΕΡΓΟ	5060640	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ																1.358.514	Δ' Τρίμηνο 2023					1.358.514		1.358.514		1.358.514		500.000		500.000
ΕΡΓΟ	5067800	ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ, ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ																580.019	Δ' Τρίμηνο 2023					580.019		540.000		540.000		200.000		200.000
ΕΡΓΟ	5068908	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΣΔΗΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΑΤΟΥ																1.735.307	Δ' Τρίμηνο 2023					1.735.307		1.735.307		1.735.307		1.000.000		1.000.000
ΔΡΑΣΗ	Δράση 2.5.2	Κατασκευή ή/και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης	4.000.000	0	4.000.000		0		4.000.000	0		4.000.0																				

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2021-2027																																					
ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α																																					
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023																																					
ΚΩΔ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ, ΔΡΑΣΗ, ΕΡΓΟ	ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ, ΔΡΑΣΗΣ, ΕΡΓΟΥ	Π/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΔ)	ΕΞΕΙΔΙΚΥΣΕΙΣ										ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ										ΕΝΤΑΣΕΙΣ						ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ				ΔΑΠΑΝΕΣ			
				ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ / ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 16/5/23)	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (17/5 - 31/12/2023)				ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ		ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (17/5 - 31/12/2023)				ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 16/5/23)	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (17/5 - 31/12/2023)				ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 16/5/23)	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟ (17/5 - 31/12/2023)		ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (17/5 - 31/12/2023)		ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)								
					ΑΠΟ 2014-2020		ΝΕΕΣ					ΑΠΟ 2014-2020		ΝΕΕΣ				ΑΠΟ 2014-2020		ΝΕΕΣ				ΑΠΟ 2014-2020	ΝΕΕΣ		ΑΠΟ 2014-2020	ΝΕΕΣ									
					Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ				Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ	Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ			Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ	Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ									Π/Υ	Π/Υ	Π/Υ	Π/Υ				
ΠΡ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5	Ανάπτυξη του Ανθρώπινου δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη, Αντιμετώπιση της Φτώχειας και ενίσχυση της Κοινωνικής Σύνδεσης της Περιφέρειας	104.040.698	13.879.412	15.250.000		26.391.765		55.521.177	11.529.412		15.250.000		28.741.765		55.521.177	9.730.309	14.717.376		33.461.765		50.683.006	0	9.934.940		44.907.014	0	2.350.000		15.930.000							
ΕΣ	ΕSO 4.1	Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγνηύσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικά αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας	9.064.706		4.700.000		0		4.700.000	0		4.700.000		0		4.700.000	0	4.700.000		0		4.700.000	0	800.000		800.000	0	200.000		200.000							
ΔΡΑΣΗ	Δράση 4.α.1	Δράσεις προώθησης στην απασχόληση αποκλειστικά για μακροχρόνιους ανέργους (καταρτίσεις που οδηγούν σε πιστοποίηση)	5.970.588	0	3.900.000	Δ' Τρίμηνο 2023	0		3.900.000	0		3.900.000	Νοέμβριος 2023	0		3.900.000	0	3.900.000	Δ' Τρίμηνο 2023	0		3.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
ΕΡΓΟ	5179204	Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου																3.900.000	Δ' Τρίμηνο 2023			3.900.000				0				0							
ΔΡΑΣΗ	Δράση 4.α.2	ΝΕΕ και παρεμφερείς δράσεις	1.117.647																																		
ΔΡΑΣΗ	Δράση 4.α.3	Δράσεις στήριξης υφιστάμενων ή νέων κοινωνικών επιχειρήσεων ΚΑΛΟ (επιχορήγηση για δημιουργία θέσεων εργασίας, για ίδρυση νέων επιχειρήσεων, δικτύωση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, υποστήριξη λειτουργίας θεσμικοοργανισμών, κλπ.)	1.176.471																																		
ΔΡΑΣΗ	Δράση 4.α.4	Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας	800.000	0	800.000	Γ' Τρίμηνο 2023	0		800.000	0		800.000	Οκτώβριος 2023	0		800.000	0	800.000	Δ' Τρίμηνο 2023	0		800.000	0	800.000	0	800.000	0	200.000		0	200.000						
ΕΡΓΟ	5173971	Ανάπτυξη Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου*																800.000	Δ' Τρίμηνο 2023			800.000		800.000		800.000		200.000		200.000							
ΕΣ	ΕSO 4.3	Προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων στην αγορά εργασίας, ισότιμων συνθηκών εργασίας και καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, μεταξύ άλλων μέσω της πρόσβασης σε οικονομικά ποιοτικά φρονιδοπαίδων και εξοπλισμένων στέγων	1.311.286	0	0		0		0	0		0		0		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
ΔΡΑΣΗ	Δράση 4.γ.1	Δράσεις ενδυνάμωσης γυναικών ευπαθών ομάδων με στόχο την καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων και την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας	1.311.286																																		
ΕΣ	ΕSO 4.4	Προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή, της ενεργητικής και υγιούς γήρασης, καθώς και ενός υγιούς και καλά προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας που αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την υγεία	3.800.000	0	0		0		0	0		0		0		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
ΔΡΑΣΗ	Δράση 4.δ.1	Δράσεις προσαρμογής εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματιών στην αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, εστιασμένες σε χωρικές παρεμβάσεις και τομείς περιφερειακής προτεραιότητας που δεν καλύπτονται από την RIS	3.800.000																																		
ΕΣ	ΕSO 4.6	Προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως τη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες	6.200.000	0	0		5.611.765		5.611.765	0		0		5.611.765		5.611.765	0	0	5.611.765		5.611.765	5.611.765	0	0	400.000		400.000		400.000		400.000						
ΔΡΑΣΗ	Δράση 4.στ.1	Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση Διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/-τριών με Αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπεριληψη στην εκπαίδευση	5.611.765		0		5.611.765	8' Τρίμηνο 2023	5.611.765	0		0		5.611.765	Ιούνιος 2023	5.611.765	0	0	5.611.765	Γ' Τρίμηνο	5.611.765	0	0	5.611.765	5.611.765	0	0	400.000		400.000							
ΕΡΓΟ	NEO ΕΡΓΟ ΠΠ 2021-2027	Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπεριληψη στην εκπαίδευση																	5.611.765	Γ' Τρίμηνο	5.611.765		5.611.765	5.611.765				400.000		400.000							
ΔΡΑΣΗ	Δράση 4.στ.2	Χρηματοδότηση και λειτουργία ΚΔΑΠ STEM	588.235						0																												
ΕΣ	ΕSO 4.8	Προαγωγή της ενεργητικής ένταξης για προώθηση των ίσων ευκαιριών, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ενεργού συμμετοχής, καθώς και βελτίωση της απασχολησιμότητας, ειδικότερα των μειονεκτούσων ομάδων	10.864.706	0	850.000		0		850.000	0		850.000		0		850.000	0	850.000		0		850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
ΔΡΑΣΗ	Δράση 4.η.1	Δημιουργία ικανοτήτων (capacity building) για φορείς σχετικούς με την κοινωνική ένταξη	588.235						0																												
ΔΡΑΣΗ	Δράση 4.η.2	Δράσεις για την συμμετοχή μειονεκτούσων ομάδων (π.χ. ΑμεΑ, ηλικιωμένοι) στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την ενεργή κοινωνική ζωή χωρίς αποκλεισμούς	1.447.059	0	850.000	Δ' Τρίμηνο 2023	0		850.000	0		850.000	Νοέμβριος 2023	0		850.000	0	850.000	Δ' Τρίμηνο 2023	0		850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
ΕΡΓΟ	5071337	Καταπολέμηση των διακρίσεων και Προώθηση της Κοινωνικής και Εργασιακής Ένταξης για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους που διαβιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου "ΔΙΗΛΙΔΟΣ"																850.000	Δ' Τρίμηνο 2023			850.000				0				0							
ΔΡΑΣΗ	Δράση 4.η.3	Δράσεις για την προώθηση στην απασχόληση ή/και κατάρτιση εστιασμένες σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, εκτός ΥΓΧ και Ρομά (π.χ. ΑμεΑ, αποφυλακισμένοι, απεξαρτημένοι)	7.652.941						0																												
ΔΡΑΣΗ	Δράση 4.η.4	Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση	1.176.471						0																												
ΕΣ	ΕSO 4.9	Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών	2.352.941	2.350.000	0		0		2.350.000	0		0		2.350.000		2.350.000	0	0		2.350.000		2.350.000	2.350.000	2.350.000	0	0	300.000		300.000		300.000						
ΔΡΑΣΗ	Δράση 4.θ.1	Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης Υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας (νέο Helios)	2.352.941	2.350.000	0		0		2.350.000	0		0		2.350.000	Ιούλιος 2023	2.350.000	0	0		2.350.000		2.350.000	2.350.000	2.350.000	0	0	300.000		300.000		300.000						
ΕΡΓΟ	NEO ΕΡΓΟ ΠΠ 2021-2027	Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης Υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας (νέο Helios)																		2.350.000		2.350.000		2.350.000	2.350.000				300.000		300.000						
ΕΣ	ΕSO 4.10	Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	3.035.294	0	1.600.000		0		1.600.000	0		1.600.000		0		1.600.000	0	1.600.000		0		1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	200.000		200.000							
ΔΡΑΣΗ	Δράση 4.ι.1	ΝΕΕ, ΝΘΕ και παρεμφερείς δράσεις για απασχόληση και αυτοαπασχόληση εστιασμένες σε Ρομά	2.094.118	0	1.600.000	Γ' Τρίμηνο 2023	0		1.600.000	0		1.600.000	Οκτώβριος 2023	0		1.600.000	0	1.600.000	Δ' Τρίμηνο 2023	0		1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	200.000		0	200.000						
ΕΡΓΟ	NEO ΕΡΓΟ ΠΠ 2014-2020	Δράσεις για την αύξηση της απασχολησιμότητας, την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την ενσωμάτωση στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον (Ρομά)																1.600.000	Δ' Τρίμηνο 2023			1.600.000	0	1.600.000		1.600.000		200.000		200.000							
ΔΡΑΣΗ	Δράση 4.ι.2	Ολοκληρωμένα προγράμματα για την ενσωμάτωση των Ρομά στην αγορά εργασίας συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του ψηφιακού αποκλεισμού	423.529						0																												
ΔΡΑΣΗ	Δράση 4.ι.3	Ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης ηθικών, παιδιών σχολικής ηλικίας/ εφήβων Ρομά σε θιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις	423.529						0																												
ΔΡΑΣΗ	Δράση 4.ι.4	Δημιουργία ικανοτήτων (capacity building) για φορείς που υλοποιούν δράσεις για Ρομά	94.118						0																												


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2021-2027 ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023																														
ΚΩΔ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ, ΔΡΑΣΗ, ΕΡΓΟ	ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ, ΔΡΑΣΗΣ, ΕΡΓΟΥ	Π/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΔ)	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ					ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ					ΕΝΤΑΣΕΙΣ					ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ				ΔΑΠΑΝΕΣ							
				ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ / ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 16/5/23)	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (17/5 - 31/12/2023)				ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 16/5/23)	ΗΜ. ΛΗΞΗΣ	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (17/5 - 31/12/2023)				ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 16/5/23)	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (17/5 - 31/12/2023)				ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 16/5/23)	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟ (17/5 - 31/12/2023)		ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 16/5/23)	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (17/5 - 31/12/2023)		ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)
					ΑΠΟ 2014-2020		ΝΕΕΣ					ΑΠΟ 2014-2020		ΝΕΕΣ				ΑΠΟ 2014-2020		ΝΕΕΣ				ΑΠΟ 2014- 2020				ΝΕΕΣ		
					Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ				Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ	Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ			Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ	Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ			Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ			Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ	
ΕΣ	ΕΣΟ 4.11	Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περιθαλψής εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περιθαλψής και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περιθαλψής	60.352.942	11.529.412	8.100.000		20.780.000		40.409.412	11.529.412		8.100.000		20.780.000		40.409.412	9.730.309	7.567.376		25.500.000		35.571.241	0	7.534.940	27.010.309	34.545.249	0	1.950.000	12.880.000	14.830.000
ΔΡΑΣΗ	Δράση 4.1α.1	Κέντρα Κοινότητας (Μετεξέλιξη Κέντρων Κοινότητας με την ενσωμάτωση των ΚΕΜ, Παραρτημάτων Ρομά & κινητών μονάδων & της διαπολιτισμικής μεσαλόδεσης)	5.176.471	0	1.000.000	Β' Τρίμηνο 2023	2.700.000	Β' Τρίμηνο 2023	3.700.000	0		1.000.000	Ιούλιος 2023	2.700.000	Ιούλιος 2023	3.700.000	0	1.060.860	Γ' Τρίμηνο 2023	2.700.000	Γ' Τρίμηνο 2023	3.760.860	0	1.060.860	2.700.000	3.760.860	0	0	100.000	100.000
ΕΡΓΟ	5129385	Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ στο Δήμο Μεσσήνης																160.625	Γ' Τρίμηνο 2023			160.625		160.625		160.625				0
ΕΡΓΟ	5130666	Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας																115.200	Γ' Τρίμηνο 2023			115.200		115.200		115.200				0
ΕΡΓΟ	5130933	Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο Συλοκάστρου - Ευρωσίνης																115.200	Γ' Τρίμηνο 2023			115.200		115.200		115.200				0
ΕΡΓΟ	5130935	ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ																68.040	Γ' Τρίμηνο 2023			68.040		68.040		68.040				0
ΕΡΓΟ	5131862	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ONE STOP SHOP ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΛΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ																181.406	Γ' Τρίμηνο 2023			181.406		181.406		181.406				0
ΕΡΓΟ	5131885	ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΔΙΩΝ																89.572	Γ' Τρίμηνο 2023			89.572		89.572		89.572				0
ΕΡΓΟ	5131894	ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΚ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥΠΕΡΑΧΩΡΑΖΑΓΘΕΟΔΩΡΩΝ																108.338	Γ' Τρίμηνο 2023			108.338		108.338		108.338				0
ΕΡΓΟ	5131932	Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Μονεμβασίας																77.760	Γ' Τρίμηνο 2023			77.760		77.760		77.760				0
ΕΡΓΟ	5132740	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ερμιονίδας																58.320	Γ' Τρίμηνο 2023			58.320		58.320		58.320				0
ΕΡΓΟ	5132778	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άργους - Μυκηνών																86.400	Γ' Τρίμηνο 2023			86.400		86.400		86.400				0
ΕΡΓΟ	ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΠ 2021-2027	Κέντρα Κοινότητας των εδρών των ΠΕ																		2.700.000	Γ' Τρίμηνο 2023	2.700.000			2.700.000	2.700.000			100.000	100.000
ΔΡΑΣΗ	Δράση 4.1α.2	Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών	1.294.118	0	0		1.100.000	Β' Τρίμηνο 2023	1.100.000	0		0		1.100.000	Ιούλιος 2023	1.100.000	0	0		1.100.000	Γ' Τρίμηνο 2023	1.100.000	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	50.000	50.000
ΕΡΓΟ	ΝΕΑ ΕΡΓΑ	ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΟΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2025																		1.100.000	Γ' Τρίμηνο 2023	1.100.000			1.100.000	1.100.000			50.000	50.000
ΔΡΑΣΗ	Δράση 4.1α.3	Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Εντάξης	1.176.471	0	0		1.180.000	Β' Τρίμηνο 2023	1.180.000	0		0		1.180.000	Ιούλιος 2023	1.180.000	0	0		1.180.000	Δ' Τρίμηνο 2023	1.180.000	0	0	1.180.000	1.180.000	0	0	0	0
ΕΡΓΟ	ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΠΠ 2021-2027	Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Εντάξης																		1.180.000	Δ' Τρίμηνο 2023	1.180.000			1.180.000	1.180.000				0
ΔΡΑΣΗ	Δράση 4.1α.4	ΚΗΦΗ, ΚΛΗΦ, ΣΥΔ ΑμεΑ	9.705.882	0	2.700.000		300.000		3.000.000	0		2.700.000		300.000		3.000.000	0	2.605.356		5.020.000		898.912	0	2.574.080	300.000	2.874.080	0	1.150.000	30.000	1.180.000
ΥΠΟΔΡΑΣΗ	Δράση 4.1α.4.1	Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ΑΜΕΑ		0	2.100.000	Β' Τρίμηνο 2023	0		2.100.000	0		2.100.000	Ιούλιος 2023	0		2.100.000	0	2.006.444	Γ' Τρίμηνο 2023	4.720.000		0	0	1.984.080	0	1.984.080	0	1.050.000	0	1.050.000
ΕΡΓΟ	5069395	Ίδρυση δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με αυτισμό-νοητική υστέρηση στη Μεσσηνία																692.364	Γ' Τρίμηνο 2023	1.180.000				670.000		670.000		150.000		150.000
ΕΡΓΟ	5070382	Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Δήμου Τρίτολης																280.080	Γ' Τρίμηνο 2023	1.180.000				280.080		280.080		100.000		100.000
ΕΡΓΟ	5070604	Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης "ΦΑΙΔΩΝ"																464.500	Γ' Τρίμηνο 2023	1.180.000				464.500		464.500		350.000		350.000
ΕΡΓΟ	5070605	Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης "ΘΕΤΙΣ"																569.500	Γ' Τρίμηνο 2023	1.180.000				569.500		569.500		450.000		450.000
ΥΠΟΔΡΑΣΗ	Δράση 4.1α.4.2	Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων	0	600.000	Β' Τρίμηνο 2023	300.000	Β' Τρίμηνο 2023	900.000	0		600.000	Ιούλιος 2023	300.000	Ιούλιος 2023	900.000	0	598.912	Γ' Τρίμηνο 2023	300.000	Γ' Τρίμηνο 2023	898.912	0	590.000	300.000	890.000	0	100.000	30.000	130.000	
ΕΡΓΟ	ΝΕΑ ΕΡΓΑ	ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΔΟΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2025																		300.000	Γ' Τρίμηνο 2023	300.000			300.000	300.000			30.000	30.000
ΕΡΓΟ	5129394	ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) (Β' ΦΑΣΗ)																598.912	Γ' Τρίμηνο 2023			598.912		590.000		590.000		100.000		100.000
ΔΡΑΣΗ	Δράση 4.1α.5	Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας	3.529.412	0	0		3.																							

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2021-2027																															
ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α																															
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023																															
ΚΩΔ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ, ΔΡΑΣΗ, ΕΡΓΟ	ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ, ΔΡΑΣΗΣ, ΕΡΓΟΥ	Π/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΔ)	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ										ΕΝΤΑΣΕΙΣ										ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ				ΔΑΠΑΝΕΣ			
				ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ / ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 16/5/23)	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (17/5 - 31/12/2023)				ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ		ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (17/5 - 31/12/2023)				ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 16/5/23)	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (17/5 - 31/12/2023)				ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 16/5/23)	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟ (17/5 - 31/12/2023)		ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 16/5/23)	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (17/5 - 31/12/2023)		ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)	
					ΑΠΟ 2014-2020		ΝΕΕΣ					ΑΠΟ 2014-2020		ΝΕΕΣ				ΑΠΟ 2014-2020		ΝΕΕΣ				ΑΠΟ 2014-2020	ΝΕΕΣ			ΑΠΟ 2014-2020	ΝΕΕΣ		
					Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ				Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ	Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ			Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ	Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ			Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ			Π/Υ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ		Π/Υ
ΠΡ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6	Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών της Περιφέρειας	73.440.210	0	12.250.000			0		12.250.000	0		12.250.000		0	12.353.002			0		12.353.002	0	10.128.710	0	10.128.710	0	3.800.000	0	3.750.000		
ΕΣ	RSO 5.1	Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές	35.372.067	0	10.750.000			0		10.750.000	0		10.750.000	0	10.881.202			0		10.881.202	0	9.111.329	0	9.111.329	0	2.900.000	0	2.850.000			
ΔΡΑΣΗ	Δράσεις ΒΑΑ	Πράξεις αναπλάσεων από την ΠΠ 2014-2020	35.372.067	0	9.500.000	Δ' Τρίμηνο 2023		0		9.500.000	0		9.500.000	Νοέμβριος 2023	0		9.631.202	Δ' Τρίμηνο 2023	0		9.631.202	0	7.861.329	0	7.861.329	0	1.700.000	0	1.700.000		
ΕΡΓΟ	5150081	Αναδιάταξη – Αναδιοργάνωση Πλατείας 23ης Μαρτίου															1.452.500	Δ' Τρίμηνο 2023			1.452.500		1.118.772		1.118.772		300.000		300.000		
ΕΡΓΟ	5073663	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ															2.611.200	Δ' Τρίμηνο 2023			2.611.200		2.034.723		2.034.723		400.000		400.000		
ΕΡΓΟ	5074815	ΑΝΑΠΛΑΣΗ Χ.Ζ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Α' ΦΑΣΗ)															4.999.965	Δ' Τρίμηνο 2023			4.999.965		4.140.944		4.140.944		600.000		600.000		
ΕΡΓΟ	5038694	Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά															567.537	Δ' Τρίμηνο 2023			567.537		566.891		566.891		400.000		400.000		
ΔΡΑΣΗ	Δράσεις ΒΑΑ	Πράξεις αναπλάσεων από την ΠΠ 2014-2020 - τμηματοποιημένες πράξεις		0	1.250.000	Γ' Τρίμηνο 2023		0		1.250.000	0		1.250.000	Σεπτέμβριος 2023	0		1.250.000	Δ' Τρίμηνο 2023	0		1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000	0	1.200.000	0	1.150.000		
ΕΡΓΟ	5074754	Ανάπλαση πλατείας Αγ. Βασιλείου στην Τρίπολη															1.250.000	Δ' Τρίμηνο 2023			1.250.000	0	1.250.000		1.250.000	0	1.200.000		1.150.000		
ΕΣ	RSO 5.2	Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών	38.068.143	0	1.500.000			0		1.500.000	0		1.500.000	0	1.471.800	0			0		1.471.800	0	1.017.381	0	1.017.381	0	900.000	0	900.000		
ΔΡΑΣΗ	Δράσεις ΟΧΕ		38.068.143	0	1.500.000	Δ' Τρίμηνο 2023		0		1.500.000	0		1.500.000	Νοέμβριος 2023	0		1.471.800		0		1.471.800	0	1.017.381	0	1.017.381	0	900.000	0	900.000		
ΕΡΓΟ	5070742	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΑΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ - 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ															1.471.800				1.471.800		1.017.381		1.017.381		900.000		900.000		
ΠΡ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7	Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ	5.412.022	0	570.000			0		570.000	0		570.000	0	570.400	0			0		570.400	0	540.000	0	540.000	0	400.000	0	400.000		
ΔΡΑΣΗ	Δράση 7.1	Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας	1.126.529																												
ΔΡΑΣΗ	Δράση 7.2	Δράσεις προετοιμασίας, υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου του προγράμματος	1.882.353	0	570.000	Δ' Τρίμηνο 2023		0		570.000	0		570.000	Νοέμβριος 2023	0		570.400		0		570.400	0	540.000	0	540.000	0	400.000	0	400.000		
ΕΡΓΟ	5204379	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΧΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΤΟΥ Π ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 20212027															319.920				319.920		300.000		300.000		200.000		200.000		
ΕΡΓΟ	5202004	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 20142020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 20212027															250.480				250.480		240.000		240.000		200.000		200.000		
ΔΡΑΣΗ	Δράση 7.3	Δράσεις αξιολόγησης και μελέτες	638.434																												
ΔΡΑΣΗ	Δράση 7.4	Δράσεις ενίσχυσης της ικανότητας των δικαιούχων του προγράμματος	1.764.706																												
ΠΡ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 8	Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+	2.201.404	0	0			0	0		0		0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ΔΡΑΣΗ	Δράση 8.1	Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας	491.030						0																						
ΔΡΑΣΗ	Δράση 8.1	Δράσεις προετοιμασίας, υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου του προγράμματος	764.706						0																						
ΔΡΑΣΗ	Δράση 8.1	Δράσεις αξιολόγησης και μελέτες	239.786						0																						
ΔΡΑΣΗ	Δράση 8.1	Δράσεις ενίσχυσης της ικανότητας των δικαιούχων του προγράμματος	705.882						0																						
ΣΥΝ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	410.088.431	114.379.412	80.920.000		31.391.765		226.691.177	48.129.412		139.820.000		33.741.765		221.691.177	12.704.068	172.932.997		38.461.765		216.872.386	2.973.759	153.429.210	0	191.375.043	0	75.610.000	0	89.140.000	
ΤΑΜΕΙΟ	ΕΤΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ	303.846.329	100.500.000	65.670.000		5.000.000		171.170.000	36.600.000		124.570.000		5.000.000		166.170.000	2.973.759	158.215.621		5.000.000		166.189.380	2.973.759	143.494.270	0	146.468.029	0	73.260.000	0	73.210.000	
ΤΑΜΕΙΟ	ΕΚΤ+	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ+	106.242.102	13.879.412	15.250.000		26.391.765		55.521.177	11.529.412		15.250.000		28.741.765		55.521.177	9.730.309	14.717.376		33.461.765		50.683.006	0	9.934.940	0	44.907.014	0	2.350.000	0	15.930.000	

* Ο Προϋπολογισμός του εν λόγω έργου θα αυξηθεί κατά την ένταξή του στο νέο Πρόγραμμα για την επέκταση του χρόνου λειτουργίας του Μηχανισμού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2021-2027																										
ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β																										
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023																										
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Π/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΔ)	ΕΞΕΙΔΙΚΥΣΕΙΣ					ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ					ΕΝΤΑΞΕΙΣ					ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ					ΔΑΠΑΝΕΣ				
		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ / ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ (ΜΕΧΡΙ 16/5/23)		ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (17/5 - 31/12/2023)	ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ (ΜΕΧΡΙ 16/5/23)		ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (17/5 - 31/12/2023)	ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 16/5/23)		ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (17/5 - 31/12/2023)	ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 16/5/23)		ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟ (17/5 - 31/12/2023)	ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 16/5/23)		ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (17/5 - 31/12/2023)	ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (ΜΕΧΡΙ 31/12/23)	
		Π/Υ	%	Π/Υ	Π/Υ	%	Π/Υ	%	Π/Υ	Π/Υ	%	Π/Υ	%	Π/Υ	Π/Υ	%	ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ	%
1	2	3α	3β	3γ	3δ	3ε	4α	4β	4γ	4δ	4ε	5α	5β	5γ	5δ	5ε	6α	6β	6γ	6δ	6ε	7α	7β	7γ	7δ	7ε
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1	52.075.785	1.500.000	2,9%	27.150.000	28.650.000	55,0%	1.500.000	2,9%	27.150.000	28.650.000	55,0%	0	0,0%	27.927.885	27.927.885	53,6%	0	0,0%	27.065.741	27.065.741	52,0%	0	0,0%	8.630.000	8.630.000	16,6%
RSO 1.1	14.424.020	1.500.000	10,4%	3.800.000	5.300.000	36,7%	1.500.000	10,4%	3.800.000	5.300.000	36,7%	0	0,0%	5.286.559	5.286.559	36,7%	0	0,0%	4.447.444	4.447.444	30,8%	0	0,0%	1.630.000	1.630.000	11,3%
RSO 1.2	18.863.615	0	0,0%	3.400.000	3.400.000	18,0%	0	0,0%	3.400.000	3.400.000	18,0%	0	0,0%	3.348.368	3.348.368	17,8%	0	0,0%	3.348.368	3.348.368	17,8%	0	0,0%	1.400.000	1.400.000	7,4%
RSO 1.3	18.788.150	0	0,0%	19.950.000	19.950.000	106,2%	0	0,0%	19.950.000	19.950.000	106,2%	0	0,0%	19.292.957	19.292.957	102,7%	0	0,0%	19.269.928	19.269.928	102,6%	0	0,0%	5.600.000	5.600.000	29,8%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2	82.787.145	20.300.000	24,5%	19.700.000	40.000.000	48,3%	7.800.000	9,4%	27.200.000	35.000.000	42,3%	2.973.759	3,6%	30.937.497	33.911.256	41,0%	2.973.759	3,6%	24.068.102	27.041.861	32,7%	0	0,0%	15.840.000	15.840.000	19,1%
RSO 2.1	11.176.471	9.000.000	80,5%	0	9.000.000	80,5%	4.000.000	35,8%	0	4.000.000	35,8%	2.973.759	26,6%	0	2.973.759	26,6%	2.973.759	26,6%	0	2.973.759	26,6%	0	0,0%	0	0	0,0%
RSO 2.4	32.000.000	11.300.000	35,3%	10.000.000	21.300.000	66,6%	3.800.000	11,9%	17.500.000	21.300.000	66,6%	0	0,0%	21.301.320	21.301.320	66,6%	0	0,0%	15.644.595	15.644.595	48,9%	0	0,0%	11.800.000	11.800.000	36,9%
RSO 2.5	25.493.027	0	0,0%	9.700.000	9.700.000	38,0%	0	0,0%	9.700.000	9.700.000	38,0%	0	0,0%	9.636.177	9.636.177	37,8%	0	0,0%	8.423.507	8.423.507	33,0%	0	0,0%	4.040.000	4.040.000	15,8%
RSO 2.6	11.176.470	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%
RSO 2.7	2.941.177	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0		0,0%	0	0,0%	0		0,0%	0	0,0%	0		0,0%	0	0,0%	0		0,0%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3	30.043.723	37.200.000	123,8%	0	37.200.000	123,8%	0	0,0%	37.200.000	37.200.000	123,8%	0	0,0%	39.352.264	39.352.264	131,0%	0	0,0%	31.847.556	31.847.556	106,0%	0	0,0%	9.900.000	9.900.000	33,0%
RSO 3.2	30.043.723	37.200.000	123,8%	0	37.200.000	123,8%	0	0,0%	37.200.000	37.200.000	123,8%	0	0,0%	39.352.264	39.352.264	131,0%	0	0,0%	31.847.556	31.847.556	106,0%	0	0,0%	9.900.000	9.900.000	33,0%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4	60.087.444	41.500.000	69,1%	11.000.000	52.500.000	87,4%	27.300.000	45,4%	25.200.000	52.500.000	87,4%	0	0,0%	52.074.573	52.074.573	86,7%	0	0,0%	49.844.161	49.844.161	83,0%	0	0,0%	34.690.000	34.690.000	57,7%
RSO 4.2	20.705.882	15.700.000	75,8%	1.000.000	16.700.000	80,7%	1.500.000	7,2%	15.200.000	16.700.000	80,7%	0	0,0%	16.669.269	16.669.269	80,5%	0	0,0%	16.201.635	16.201.635	78,2%	0	0,0%	14.650.000	14.650.000	70,8%
RSO 4.3	5.734.502	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%
RSO 4.5	11.741.177	4.800.000	40,9%	4.000.000	8.800.000	74,9%	4.800.000	40,9%	4.000.000	8.800.000	74,9%	0	0,0%	8.852.165	8.852.165	75,4%	0	0,0%	8.440.000	8.440.000	71,9%	0	0,0%	5.700.000	5.700.000	48,5%
RSO 4.6	21.905.883	21.000.000	95,9%	6.000.000	27.000.000	123,3%	21.000.000	95,9%	6.000.000	27.000.000	123,3%	0	0,0%	26.553.139	26.553.139	121,2%	0	0,0%	25.202.527	25.202.527	115,0%	0	0,0%	14.340.000	14.340.000	65,5%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5	104.040.698	13.879.412	13,3%	41.641.765	55.521.177	53,4%	11.529.412	11,1%	43.991.765	55.521.177	53,4%	9.730.309	9,4%	48.179.141	50.683.006	48,7%	0	0,0%	9.934.940	44.907.014	43,2%	0	0,0%	2.350.000	15.930.000	15,3%
ESO 4.1	9.064.706	0	0,0%	4.700.000	4.700.000	51,8%	0	0,0%	4.700.000	4.700.000	51,8%	0	0,0%	4.700.000	4.700.000	51,8%	0	0,0%	800.000	800.000	8,8%	0	0,0%	200.000	200.000	2,2%
ESO 4.3	1.311.286	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%
ESO 4.4	3.800.000	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%
ESO 4.6	6.200.000	0	0,0%	0	5.611.765	90,5%	0	0,0%	5.611.765	5.611.765	90,5%	0	0,0%	5.611.765	5.611.765	90,5%	0	0,0%	5.611.765	5.611.765	90,5%	0	0,0%	400.000	400.000	6,5%
ESO 4.8	10.864.706	0	0,0%	850.000	850.000	7,8%	0	0,0%	850.000	850.000	7,8%	0	0,0%	850.000	850.000	7,8%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%
ESO 4.9	2.352.941	2.350.000	99,9%	0	2.350.000	99,9%	0	0,0%	2.350.000	2.350.000	99,9%	0	0,0%	2.350.000	2.350.000	99,9%	0	0,0%	2.350.000	2.350.000	99,9%	0	0,0%	300.000	300.000	12,8%
ESO 4.10	3.035.294	0	0,0%	1.600.000	1.600.000	52,7%	0	0,0%	1.600.000	1.600.000	52,7%	0	0,0%	1.600.000	1.600.000	52,7%	0	0,0%	1.600.000	1.600.000	52,7%	0	0,0%	200.000	200.000	6,6%
ESO 4.11	60.352.942	11.529.412	19,1%	28.880.000	40.409.412	67,0%	11.529.412	19,1%	28.880.000	40.409.412	67,0%	9.730.309	16,1%	33.067.376	35.571.241	58,9%	0	0,0%	34.545.249	34.545.249	57,2%	0	0,0%	14.830.000	14.830.000	24,6%
ESO 4.12	7.058.823	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6	73.440.210	0	0,0%	12.250.000	12.250.000	16,7%	0	0,0%	12.250.000	12.250.000	16,7%	0	0,0%	12.353.002	12.353.002	16,8%	0	0,0%	10.128.710	10.128.710	13,8%	0	0,0%	3.800.000	3.750.000	5,1%
RSO 5.1	35.372.067	0	0,0%	10.750.000	10.750.000	30,4%	0	0,0%	10.750.000	10.750.000	30,4%	0	0,0%	10.881.202	10.881.202	30,8%	0	0,0%	9.111.329	9.111.329	25,8%	0	0,0%	2.900.000	2.850.000	8,1%
RSO 5.2	38.068.143	0	0,0%	1.500.000	1.500.000	3,9%	0	0,0%	1.500.000	1.500.000	3,9%	0	0,0%	1.471.800	1.471.800	3,9%	0	0,0%	1.017.381	1.017.381	2,7%	0	0,0%	900.000	900.000	2,4%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7	5.412.022	0	0,0%	570.000	570.000	10,5%	0	0,0%	570.000	570.000	10,5%	0	0,0%	570.400	570.400	10,5%	0	0,0%	540.000	540.000	10,0%	0	0,0%	400.000	400.000	7,4%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 8	2.201.404	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%
ΣΥΝΟΛΟ	410.088.431	114.379.412	27,9%	112.311.765	226.691.177	55,3%	48.129.412	11,7%	173.561.765	221.691.177	54,1%	12.704.068	3,1%	211.394.762	216.872.386	52,9%	2.973.759	0,7%	153.429.210	191.375.043	46,7%	0	0,0%	75.610.000	89.140.000	21,7%
ΕΤΠΑ	303.846.329	100.500.000	33,1%	70.670.000	171.170.000	56,3%	36.600.000	12,0%	129.570.000	166.170.000	54,7%	2.973.759	1,0%	163.215.621	166.189.380	54,7%	2.973.759	1,0%	143.494.270	146.468.029	48,2%	0	0,0%	73.260.000	73.210.000	24,1%
ΕΚΤ+	106.242.102	13.879.412	13,1%	41.641.765	55.521.177	52,3%	11.529.412	10,9%	43.991.765	55.521.177	52,3%	9.730.309	9,2%	48.179.141	50.683.006	47,7%	0	0,0%	9.934.940	44.907.014	42,3%	0	0,0%	2.350.000	15.930.000	15,0%

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2021-2027
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ – ΕΤΠΑ – ΕΚΤ+



ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

